


# Ripresa lavori fognature ed ampliamento impianto di depurazione.

Dopo un periodo di sospensione, finalmente il giorno mercoledì 25 agosto 2010 sono ripresi i lavori di realizzazione del collettore fognario e di ampliamento dell'impianto di depurazione.



Nell'immediato sono ripresi i lavori in località "Le Prata" che prevedono l'ultimazione del collettore fognario (in parte già realizzato) di collegamento tra la zona della località sopra citata e l'abitato di Scanno.

Nei primi giorni di settembre si inizierà anche con i lavori di scavo della vasca presso l'impianto di depurazione che consentirà di aumentare le capacità dell'impianto stesso, ma soprattutto di consentire di trattenerne le acque di prima pioggia (*che sono molto nocive*) e di migliorare ulteriormente il processo di disidratazione dei fanghi, inoltre verrà potenziato il sistema di telecontrollo che consentirà di segnalare le anomalie in tempo reale.



Per quanto riguarda il completamento del collettore proveniente da Passo Godi, anche lì la perizia di variante approvata prevede il completamento, che però potrà essere eseguito dopo il dissequestro dell'area oggetto di intervento.

Inoltre è previsto anche un intervento di ripristino ambientale su tutto il tratto del vallone di *Jovana*, interessato dai lavori eseguiti negli anni scorsi, che riqualificherà l'intera zona.



*I lavori sono stato appaltati dall'Ato 3 e saranno realizzati dalla ditte Fico ed Ecolsud, che però si avvarranno per molte lavorazioni di ditte locali.*